



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.11

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sett.Tecnico e manutentivo

Nr. 289 DEL 28/06/2023

Oggetto:

EFFICIENTAMENTO CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE A COMPENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Giugno nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visto il decreto sindacale n. 1 del 23/01/2023, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'area tecnico-manutentiva con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

Vista la delibera C.C. n. 39 del 29/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 - 2025;

Vista la delibera G.C. n. 88 del 31/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2023, ed assegnato ai responsabili dei servizi il budget di spesa per l'anno corrente;

PREMESSO che:

- con delibera Giunta Comunale n.15 del 19/04/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto per completamento campo sportivo polivalente a compendio del plesso scolastico del capoluogo dell'importo di €.190.000,00 CUP **E88E22000120006**;
- con determina dell'Ufficio Tecnico Comunale n.489 del 11/10/2022 è stato incaricato l'Arch. Saverio Mustur, con studio in Firenze, Viale G. Milton n.49, l'incarico professionale riferito a "Progettazione, direzione dei lavori, contabilizzazione, redazione di certificato di regolare



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

esecuzione dei lavori di efficientamento campo sportivo polivalente a compendio del plesso scolastico del capoluogo" CIG **9441441B94**, CUP **E88E22000120006**;

-con determina di questo ufficio n.486 del 10/10/2022 è stato affidato al professionista Arch. Martin Russano, con studio in Sesto Fiorentino (FI), Via Renato Brogi n.15, "Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, in fase di progettazione ed esecuzione lavori per efficientamento campo sportivo polivalente a compendio del plesso scolastico del capoluogo" CIG **9441454650**, CUP **E88E22000120006**;

-con determinazione n.527 del 03/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento campo sportivo polivalente a compendio del plesso scolastico del capoluogo", redatto dall'Arch. Saverio Mustur, con studio in Firenze, Viale G. Milton n.49, dell'importo complessivo di €.190.000,00, di cui €.133.509,80 per lavori e oneri, e €.56.490,20 per somme a disposizione CUP **E88E22000120006**;

- che con determina del sottoscritto n.546 del 10/11/2022 veniva eseguita determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "Efficientamento campo sportivo polivalente a compendio del plesso scolastico del capoluogo", con procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 50/16, procedura negoziata e aggiudicato con il criterio di cui all'art. 36, comma 9 bis "criterio del minor prezzo";

- il contraente è stato individuato tramite sistema telematico istituito dalla Regione Toscana individuato con l'acronimo START istituito ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1 comma 450 L. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2, D.L. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

- che con determina del sottoscritto n.563 del 23/11/2022 veniva aggiudicata alla ditta TOGNINI GIULIANO SRL, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via G. Puccini n.20, a seguito di procedura di affidamento con procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16, procedura negoziata e aggiudicato con il criterio di cui all'art. 36, comma 9 bis "criterio del minor prezzo", eseguita attraverso la piattaforma START, l'esecuzione dei lavori di "Efficientamento campo sportivo polivalente a compendio del plesso scolastico del capoluogo", per un importo lavori di Euro 123.125,69, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 7.773,89, per un'importo complessivo di Euro 130.899,58 (iva esclusa) (diconsi Euro CentoTrentamilaOttocentoNovantaNove/58), oltre Euro 735,20 per oneri COVID-19 ed Iva 10%, per un totale complessivo di Euro 144.798,26 CIG **9485766DB9** relativo al CUP **E88E22000120006**;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.M. 07/03/2018 n.49 e dall'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., durante il corso dei lavori, si è reso necessario apportare alcune modifiche al progetto che hanno reso necessario introdurre n.10 prezzi inerenti:

- a) manto sportivo da gioco,
- b) diversa ubicazione dei quadri elettrici,
- c) nuova tipologia dell'impianto di illuminazione,
- d) punto luce sulle scale;

VISTO l'art 106 del D.lgs 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

efficacia;

VISTA la perizia di variante e variata distribuzione di spesa dei lavori sulla scorta del progetto presentato dall' Arch. Saverio Mustur, con studio in Firenze, Viale G. Milton n.49, per un importo netto contrattuale di €. 128.242,17, oltre Iva, che inferiore all'importo complessivo;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. C) il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

ACCERTATO pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale, senza proroga dei termini contrattuali e il concordamento di n.10 nuovi prezzi;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP) **E88E22000120006** il quale deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori: **9485766DB9**;

DATO ATTO CHE:

- l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante non comporta un aumento dell'importo contrattuale rideterminato a favore della ditta TOGNINI GIULIANO SRL, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via G. Puccini n.20,

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

-il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165);

VISTI:

— gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali);

— li Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI APPROVARE la perizia di variante e variata distribuzione di spesa, redatta dall' Arch. Saverio Mustur, con studio in Firenze, Viale G. Milton n.49.

2. DI AFFIDARE alla ditta TOGNINI GIULIANO SRL, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via G. Puccini n.20, l'esecuzione dei lavori di variante e variata distribuzione di spesa che rimane all'interno di quanto previsto dal Q.T.E. approvato e che tali modifiche rientrano nei casi previsti dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

3. DI STABILIRE l'importo netto di €128.242,17 quale compenso finale dei lavori di "Efficientamento campo sportivo polivalente a compendio del plesso scolastico del capoluogo" alla ditta TOGNINI GIULIANO SRL, con sede in Castelnuovo di Garfagnana, con diminuzione di €3.392,61 oltre Iva dell'importo contrattuale.

3. DI INOLTARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

4. DI DARE ATTO altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può predisporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 così come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Ferrari Riccardo.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2001.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

(Geom. Riccardo Ferrari)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)