



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.11

**COPIA**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Sett.Tecnico e manutentivo**

**Nr. 314 DEL 14/07/2023**

Oggetto:

COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE A COMPENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di Luglio nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visto il decreto sindacale n. 1 del 23/01/2023, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'area tecnico-manutentiva con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

Vista la delibera C.C. n. 39 del 29/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 - 2025;

Vista la delibera G.C. n. 88 del 31/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2023, ed assegnato ai responsabili dei servizi il budget di spesa per l'anno corrente;

### **PREMESSO che:**

- con determina dell'Ufficio Tecnico Comunale n.466 del 27/09/2022 è stato affidato al professionista Arch. Saverio Mustur, con studio in Firenze, Viale G. Milton n.49, l'incarico professionale riferito a "Progettazione, direzione dei lavori, contabilizzazione, redazione di certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento campo sportivo polivalente a compendio del plesso scolastico del capoluogo" CIG **ZC737E61B7**, CUP **E88E22000180006**;
- con determina di questo ufficio n.467 del 27/09/2022 è stato affidato al professionista Arch. Martin Russano, con studio in Sesto Fiorentino (FI), Via Renato Brogi n.15, "Incarico professionale per il



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

coordinamento della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, in fase di progettazione ed esecuzione lavori per completamento campo sportivo polivalente a compendio del plesso scolastico del capoluogo" CIG **Z2637EA131**, CUP **E88E22000180006**;

-con determinazione n.525 del 03/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento campo sportivo polivalente a compendio del plesso scolastico del capoluogo", redatto dall'Arch. Saverio Mustur, con studio in Firenze, Viale G. Milton n.49, dell'importo complessivo di €.75.000,00, di cui €.50.763,86 per lavori e oneri, e €.24.236,08 per somme a disposizione CUP **E88E22000180006**;

- che con determina del sottoscritto n.586 del 02/12/2022 veniva eseguita determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori, con procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, con procedura in affidamento diretto e aggiudicato con il criterio di cui all'art. 36, comma 9 bis "criterio del minor prezzo";

- il contraente è stato individuato tramite sistema telematico istituito dalla Regione Toscana individuato con l'acronimo START istituito ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ( art. 1 comma 450 L. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2, D.L. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

- che con determina del sottoscritto n.657 del 30/12/2022 veniva aggiudicata alla Ditta Vando Battaglia Costruzioni srl, con sede legale in Galliciano (LU), Via della Rena 9/G, a seguito di procedura di affidamento con procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, procedura negoziata e aggiudicato con il criterio di cui all'art. 36, comma 9 bis "criterio del minor prezzo", eseguita attraverso la piattaforma START, l'esecuzione dei lavori di "Completamento campo sportivo polivalente a compendio del plesso scolastico del capoluogo", per un importo di €.47.528,36 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 2.261,44, per un'importo complessivo di Euro 49.789,80 (iva esclusa), oltre IVA 10%, per complessivi EURO 54.768,78, CIG **953942026B** relativo al CUP **E88E22000180006**;

## CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.M. 07/03/2018 n.49 e dall'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e, durante il corso dei lavori, si è reso necessario apportare alcune modifiche al progetto inerente:

- a) tappeto di usura,
- b) sistemazione dell'area di pertinenza,
- c) rampa di accesso carrabile,
- d) smeltimento acque meteoriche,
- e) sistemazione delle scarpate,
- f) cordonato;

**VISTO** l'art 120 del D.lgs 36/2023 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

**VISTA** la perizia di variante e variata distribuzione di spesa dei lavori sulla scorta del progetto presentato dall' Arch. Saverio Mustur, con studio in Firenze, Viale G. Milton n.49, per un importo netto contrattuale di €. 128.242,17, oltre Iva, che inferiore all'importo complessivo;



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

**RICHIAMATO** l'art. 120 comma 1 lett. C) il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

**ACCERTATO** pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. C) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

**PRECISATO** che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP) **E88E22000180006** il quale deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori: **953942026B**;

**DATO ATTO CHE:**

- l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante comporta un aumento dell'importo lavori di €.15.235,06 e una diminuzione per €.14.807,76, con un aumento dell'importo contrattuale di €.427,30 rideterminato a favore della ditta Vando Battaglia Costruzioni srl, con sede legale in Galliciano (LU), Via della Rena 9/G,

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 37;

**DATO ATTO** che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165);

## **VISTI:**

— gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

— li Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

**1. DI APPROVARE** la perizia di variante e variata distribuzione di spesa, redatta dall' Arch. Saverio Mustur, con studio in Firenze, Viale G. Milton n.49.

**2. DI AFFIDARE** alla ditta Vando Battaglia Costruzioni srl, con sede legale in Galliciano (LU), Via della Rena 9/G, l'esecuzione dei lavori di variante e variata distribuzione di spesa con un aumento dell'importo contrattuale di €.427,30, che rimane comunque all'interno di quanto previsto dal Q.T.E. approvato e che tali modifiche rientrano nei casi previsti dall'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

**3. DI STABILIRE** l'importo netto di €.50.217,10 quale compenso finale dei lavori di "Completamento campo sportivo polivalente a compendio del plesso scolastico del capoluogo" alla ditta Vando Battaglia Costruzioni srl, con sede legale in Galliciano (LU), Via della Rena 9/G, con aumento di €.427,30, oltre Iva, dell'importo contrattuale.

**4. DI IMPEGNARE** €.470,03 valere sul bilancio di previsione 2023, al Cap. 2898.3, con voce "Campo sportivo polivalente", gestione competenza.

**3. DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

**4. DI DARE ATTO** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può predisporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 così come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Ferrari Riccardo.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2001.

## **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

(Geom. Riccardo Ferrari)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)