

COMUNE DI GAETA

Repertorio n. 92/2017 del 19/01/2017

Oggetto: Atto modificativo del Contratto Repertorio n. 90/2016 del 28/12/2016 avente ad oggetto: "Opere di riqualificazione dell'area denominata 'Villa delle Sirene', Gaeta".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di gennaio, in Gaeta e nella Residenza Comunale ubicata in P.zza XIX Maggio, n. 10

AVANTI DI ME

Dr. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2006, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, aventi i requisiti di legge.

SONO COMPARSI

Da una parte il Dr. Pasquale Fusco, nato a Castelforte (LT) il 08.12.1956 in qualità di Dirigente del Dipartimento – Cura, qualità del territorio e sostenibilità ambientale, il quale agisce ai sensi del III comma dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in nome e per conto del Comune di Gaeta, (codice fiscale n. 00142300599), per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 5289 del 22/01/2015, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";

Dall'altra il Sig. Giovanni Di Fante, DFNGNN71H26D843A, nato a Minturno (LT) il 26.06.1971, il quale, nella qualità di Procuratore, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società D.F.C. Costruzioni SRL, sede legale a Minturno (LT), in Via Monte della Guardia snc, P. IVA 02219900590, REA LT-154888, dfccostruzioni@pec.it, giusta procura notarile rep. n. 710, raccolta n. 532 del 29/06/2012, registrata all'Agenzia delle Entrate di Formia il 29/06/2012 al n. 2140 S. 1T, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata allo stesso.



Giovanni Di Fante



I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- Che con Contratto Repertorio n. 90/2016 del 28/12/2016, registrato in data 12/01/2017 al n. 125 Serie 1T, si procedeva ad affidare alla Ditta "D.F.C. Costruzioni Srl", con sede in Minturno (LT), Via Monte della Guardia s.n.c., P.IVA: 02219900590, l'appalto delle opere di riqualificazione dell'area denominata 'Villa delle Sirene';
- Che all'art. 4 del suddetto contratto stipulato si indicava quale tempo utile per dare ultimati i lavori il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori, come originariamente previsto in fase di indizione di gara e come riportato nello schema di contratto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 419/CTA del 27/10/2015;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 02/CTA del 13/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, si prendeva atto del mero errore di trascrizione presente nel Contratto Repertorio n. 90/2016 del 28/12/2016 relativo al valore del tempo utile per dare ultimati i lavori;
- Che, come esplicitato nella Determinazione Dirigenziale 02/CTA del 13/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui all'oggetto è pari a 60 giorni (riduzione del 50% rispetto al valore posto a base di gara), come da offerta presentata in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto in oggetto e come specificato nei verbali di gara approvati con Determinazione Dirigenziale n. 301/CTA del 29/09/2016 e già facenti parte integrante e sostanziale del contratto repertorio n. 90/2016 del 28/12/2016, come espressamente indicato all'art. 14 del contratto stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

L'art. 4 del Contratto Repertorio n. 90/2016 del 28/12/2016, registrato in data 12/01/2017 al n. 125 Serie 1T, viene modificato indicando l'esatto termine relativo al tempo utile per dare ultimati i lavori che viene fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla



Giuseppe Di Tada



data di consegna dei lavori, giusta offerta tecnico-economica presentata in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto in oggetto e come specificato nei verbali di gara approvati con Determinazione Dirigenziale n. 301/CTA del 29/09/2016 e già facenti parte integrante e sostanziale del contratto repertorio n. 90/2016 del 28/12/2016, come espressamente indicato all'art. 14 del contratto stesso.

ART. 2

L'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto in oggetto, per quanto non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, come specificato nella Determinazione Dirigenziale n. 301/CTA del 29/09/2016 con cui si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto.

ART. 3

Fermo restando quanto modificato ed integrato con il presente atto, si confermano tutte le restanti condizioni di cui al Contratto Repertorio n. 90/2016 del 28/12/2016, registrato in data 12/01/2017 al n. 125 serie 1T.

ART. 4

Le spese e tutti gli oneri connessi a questo atto, sono a completo carico dell'Impresa appaltatrice. Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.86, n° 131 e s.m.i. di € 200,00. La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00. La Ditta a tal fine ha effettuato bonifico alla Tesoreria Comunale Monte Dei Paschi Di Siena in data 19/01/2016.

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Ditta Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano



Di Jauri
Quarero



l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, è firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Quest'atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa pagine quattro (4) intere fin qui escluse le firme.

IL DIRIGENTE
(Dr. FUSCO PASQUALE)
(firma autografa)




SOCIETA' D.F.C. COSTRUZIONI SRL
(Procuratore Sig. DI FANTE GIOVANNI)

(firma autografa)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Di Fante'.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. LUIGI PILONE)
(firma autografa e digitale)



E io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.